

Приложение 2 к приказу от 01.02.2022 № 5

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «СОШ №14 с. Кичи-Балык»
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гочияева З.К.	приказ директора школы	01.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гочияева З.К.	План первоочередных мероприятий	01.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гочияева З.К.	медиаплан информационного сопровождения	01.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гочияева З.К.	Положение о деятельности Центра	01.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гочияева З.К.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гочияева З.К.	Проект зонирования	Март -апрель 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гочияева З.К.	Приказ директора	01.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Гочияева З.К.	Приказ директора	01.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гочияева З.К. Болуров М.Ю.	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по	Гочияева З.К. Болуров М.Ю.	Проектно-сметная документация	Март 2022

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гочияева З.К. Болуров М.Ю.	отчеты	июнь – август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Гочияева З.К. Болуров М.Ю.	заявка	Март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Гочияева З.К. Болуров М.Ю.	акт	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кубанова А.М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гочияева З.К. Кубанова А.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гочияева З.К.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гочияева З.К.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гочияева З.К.	новости, статьи, репортажи	февраль 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Гочияева З.К.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Кубанова А.М.	Новости	февраль 2022

			Раздел «Точка роста»	
4.4.	Рекламная кампания	Кубанова А.М.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Гочияева З.К.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гочияева З.К. Кубанова А.М. Кубанова Р.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гочияева З.К. Кубанова А.М. Кубанова Р.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гочияева З.К. Кубанова А.М. Кубанова Р.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гочияева З.К.	Отчет	Два раза в месяц